


# Processflöde

För många företag finns ett behov av att strukturera upp processflödet och ange hur olika processer skall ske, beroendet mellan olika processer samt när i tiden beroendet uppstår. Syftet är att lägga upp alla processer som en viss typ av affär har ex. från order till besiktning/slutförande och se till att inget missas.

- Processtypsregistret håller reda på vilka aktiviteter som skall skapas för en viss processtyp.
- Processen (aktiviteten) kan ha en fördefinierad ansvarig, arbetsgrupp, mapp, undermapp
- Vid start/avslut av en aktivitet kan andra aktiviteter triggas i förhållande till när föregående aktivitet avslutades
- Aktivitet kan även triggas av leveransveckan på order/projekt
- Inga processer får avslutas i felaktig ordning om de är obligatoriska



**Processtyper\***

Arkiv Redigera Visa Register Fönster Hjälp

Processtyper

Nyckel: S100  
 Processtyp: S-STANDARD

Processnr: 105  Startprocess  
 Beskrivning: Ankomst avtal  
 Ansvarig: PL  Sök personal  
 Arbetsgrupp: SUPPORT  
 Mapp: REKL  
 Undermapp: Kund  
 Utgångsprocess:  Sök Process  
 Antal dagar:   
 Obligatorisk:   
 Från levvecka: 25

Spara Ny I å bort Kopiera Stäng


Ändra

## Installationskrav

- Pyramid 3.40 eller senare
- Projekt (rutinkod 1) eller
- Order/lager/inköp (rutinkod 4)
- CRM (Rutinkod 6)
- Konsultstudio (rutinkod x0/x2)

## Pris

- 15 000 sek (exkl. moms)
- Installation, konfiguration och utbildning tillkommer
- Serviceavgift om 15 % per år.



Projekt nr: A2491 Anna Hedfors Opto

Order/Projekt | Rader | Transar | Kundfakturer | Lev.fakturer | Inköp | Inköpsförfrågan | Kalkyler | Statistik | Arbetsgrupp | **Aktiviteter** | Projektgrupp

Proce.	Rubrik	Ansva.	St.	Startda.	Slutda.	Urspr startda.	Urspr Plan.	Dokume
	slubest. miro & kök	PN	1	071217				071121
S105	Ankomst avtal	AF	8	070208	070208			
S110	Kontrollera avtal	SÅS	8	070213	070213	070215		
S120	Godkänna avtal	DAL	8	070213	070213	070215		
S123	Bekräfta avtal	AF	8	070213	070213	070215		
S129	Bygglöv / huvudtillningsbeställning	MS	8	070213	070213			
S130	Bygglöv / huvudtillningsbeställning	MS	8	070227	070329			
S135	Beställa köksritning	APE	8	070219	070219	070220		
S136	Huvudtillning till inköp	MS	8	070329	070329			
S151	Projekteringsorder	AF	1					
S152	Godkänna projekteringsorder	DAL	1					
S153	Bekräfta projekteringsorder	AF	1					
S154	Faktura projekteringsorder	AF	1					
S155	Ankomst Tillv.order	AF	8		070702			
S160	Kontrollera Tillv.order	SÅS	8	070704	070704	070726		
S170	Godkänna Tillv.order	DAL	8	070806	070815			
S173	Spärförbindelse	AP	8	070810	071105			
S175	Provisionsnota	AF	8	070815	070815	070820		
S176	Justering kalkylens intäkter	AF	8	070815	070815	070820		
S180	Planering proj. och leverans	ASN	8	070816	070817			
S181	Överlämning kalkyl	MN	8	070817	070817	070824		
S182	Bekr. köksbeställning	PN	1	080114				
S185	Fönsterbeställning	WS	1	070822				
S190	Bekr TL-order /pret. tidplan	AF	8	070815	070815	070820		
S192	Entreprenadkontrakt	AF	8	071101	071101	070822	070815	
S195	Slutlig tidplan	AF	8	070815	070815	070829		
S194	Inscannning huvudtillning	MS	8	070329				

AI övervakning Del utskrift Öppna

Ny aktivitet

## Proclient System AB

Göteborgsvägen 89  
431 30 MÖLNDAL

Telefon: 0771 - 14 13 00  
Telefax: 031 - 727 22 66

E-post: info@proclient.se  
Hemsida: www.proclient.se

## Skövde

Kaplangatan 16B  
541 23 SKÖVDE

0771 - 14 13 00  
031 - 727 22 66

## Karlstad

Blockgatan 8  
653 41 KARLSTAD

0771 - 14 13 00  
031 - 727 22 66

## Stockholm/Norr

Svetsarvägen 15  
171 41 SOLNA

0771 - 14 13 00  
031 - 727 22 66

